

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO POR RESULTADOS 2016
(Modificado con Decreto de Alcaldía N° 006-2015-A-MDC)

Nº	ACTIVIDAD Y/O PRODUCTO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA	HORA	LUGAR
1	Preparación del proceso Presupuesto Participativo por Resultados 2016 1.1 Elaboración y aprobación del Reglamento y Cronograma de Actividades del Proceso Presupuesto Participativo. 1.2 Conformación del Equipo Técnico. 1.3 Difusión del Proceso Participativo y del Reglamento que regula el proceso. 1.4 Preparación de materiales para los talleres de trabajo.	GPP	Del 27 de marzo al 23 abril 2015		
2	Convocatoria del proceso participativo 2.1 Invitación a las instituciones a participar en el proceso participativo. 2.2 Convocatoria pública.	GDS / SCII	Del 24 al 29 abril 2015		
3	Identificación y Registro de Agentes Participantes 3.1 Inscripción y acreditación de Agentes Participantes. 3.2 Publicación y difusión de registro de Agentes Participantes.	GDS	Del 30 de abril al 19 mayo 2015	De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.	a) Gerencia de Desarrollo Social - Palacio Municipal b) Agencia Municipal - I Sector
4	Talleres descentralizados de Capacitación sobre el Presupuesto Participativo y Proyectos de Inversión Pública. 4.1 Capacitación sobre el Instructivo del MEF y Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 4.2 Capacitación sobre Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.	EQUIPO TECNICO	Martes, 19 de mayo 2015	De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Centro de Interpretación Cultural de la Plaza de Armas de Cieneguilla, ubicado en el C.P.R. Tambo Viejo, zona B
	4.3 Capacitación sobre el Instructivo del MEF y Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 4.4 Capacitación sobre Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.	EQUIPO TECNICO	Jueves, 21 de mayo 2015	De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Agencia Municipal, ubicado en el Km. 12.5 Carretera Lima Cieneguilla
5	Rendición de Cuentas descentralizado 5.1 Presentación de la Rendición de cuentas del año fiscal 2014 (gestión y logros obtenidos, así como, los resultados de los Presupuestos Participativos 2014 y 2015).	EQUIPO TECNICO	Martes, 26 de mayo 2015	De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Centro de Interpretación Cultural de la Plaza de Armas de Cieneguilla, ubicado en el C.P.R. Tambo Viejo, zona B
	5.2 Presentación de la Rendición de cuentas del año fiscal 2014 (gestión y logros obtenidos, así como, los resultados de los Presupuestos Participativos 2014 y 2015).	EQUIPO TECNICO	Jueves, 28 de mayo 2015	De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Local Comunal del AA.HH. Sol Radiante, ubicado al costado de la Losa Deportiva Sol Radiante
6	Talleres descentralizados sobre presentación de la visión y objetivos estratégicos del PDLC 2012-2021 (avance de ejecución y logro de resultados), Diagnóstico territorial, identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas y/o proyectos. 6.1 Presentación de la visión y objetivos estratégicos del PDC 2012-2021 (avance de ejecución y logro de resultados). 6.2 Presentación del diagnóstico territorial, identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas y/o proyectos.	EQUIPO TECNICO	Martes, 02 de junio 2015	De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Centro de Interpretación Cultural de la Plaza de Armas de Cieneguilla, ubicado en el C.P.R. Tambo Viejo, zona B
	6.3 Presentación de la visión y objetivos estratégicos del PDC 2012-2021 (avance de ejecución y logro de resultados). 6.4 Presentación del diagnóstico territorial, identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas y/o proyectos.	EQUIPO TECNICO	Jueves, 04 de junio 2015	De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Agencia Municipal, ubicado en el Km. 12.5 Carretera Lima Cieneguilla
7	Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos y/o Acciones 7.1 Evaluación técnica y financiera (revisión de Proyectos propuestos). 7.2 Priorización de proyectos (utilización de criterios de priorización).	EQUIPO TECNICO	Del 05 al 10 de junio 2015		
8	Coordinación entre los niveles de Gobierno Articulación y consistencia de proyectos - De acuerdo a Ley, le corresponde a los gobiernos regionales organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria.	EQUIPO TECNICO	Del 11 al 16 junio 2016		
9	Presentación de los Proyectos priorizados, Formalización de los Acuerdos y Compromisos; y Elección de Comité de Vigilancia y Control 9.1 Presentación de los Proyectos de Inversión priorizados. 9.2 Formalización de los Acuerdos y Compromisos (suscripción del acta de acuerdos y compromisos por el CCLD y agentes participantes). 9.3 Elección del Comité de Vigilancia por parte de los Agentes Participantes.	EQUIPO TECNICO	Miércoles, 17 de junio 2015	De 6:00 p.m. a 9:00 p.m.	Centro de Interpretación Cultural de la Plaza de Armas de Cieneguilla, ubicado en el C.P.R. Tambo Viejo, zona B
10	Aprobación de los Acuerdos Adoptados y Presupuesto Participativo del año 2016 10.1 Informe técnico y legal de las Gerencias competentes. 10.2 Sesión del Concejo Municipal.	CONCEJO MUNICIPAL	Del 18 al 25 de junio 2015		
11	Registro y envío de información a los organos rectores 11.1 Registro del proceso en el Portal de Transparencia del MEF. 11.2 Remisión del documento presupuesto participativo a la Dirección General del Presupuesto Público del MEF.	GPP	Del 26 al 30 de junio 2015		