

**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013**

Nº	ACTIVIDAD Y/O PRODUCTO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA	HORA	LUGAR
1	<b>Preparación del proceso Presupuesto Participativo 2013</b> 1.1 Elaboración y aprobación del Proyecto de Reglamento y Cronograma de Actividades del Proceso Presupuesto Participativo. 1.2 Conformación del Equipo Técnico. 1.3 Difusión del Proceso Participativo y de la Ordenanza Municipal. 1.4 Preparación de materiales para los talleres de trabajo.	EQUIPO TECNICO	Del 01 al 22 agosto 2012		
2	<b>Convocatoria del proceso participativo</b> 2.1 Invitación a las instituciones a participar en el proceso participativo. 2.7 Convocatoria pública.	EQUIPO TECNICO	Del 22 al 31 agosto 2012		
3	<b>Identificación y Registro de Agentes Participantes</b> 3.1 Inscripción y acreditación de Agentes Participantes. 3.2 Publicación y difusión de registro de Agentes Participantes.	EQUIPO TECNICO	Del 29 agosto al 08 setiembre 2012	De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.	Gerencia de Desarrollo Social Local Municipal
4	<b>Taller de Capacitación sobre el Presupuesto Participativo y Proyectos de Inversión Pública</b> 4.1 Capacitación sobre el Instructivo del MEF y Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 4.7 Capacitación sobre Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.	EQUIPO TECNICO	Lunes, 10 de setiembre 2012	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
5	<b>Taller sobre presentación del diagnóstico del distrito, visión y objetivos estratégicos del PDLC 2012-2021, identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas y/o proyectos</b> 5.1 Presentación del diagnóstico del distrito, visión y objetivos estratégicos del PDC 2012-2021. 5.2 Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas y/o proyectos.	EQUIPO TECNICO	Viernes, 14 de setiembre 2012	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
6	<b>Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos y/o Acciones</b> 6.1 Evaluación técnica y financiera (revisión de Proyectos propuestos). 6.2 Priorización de proyectos (utilización de criterios de priorización).	EQUIPO TECNICO	Del 15 al 23 setiembre 2012		
7	<b>Coordinación entre los niveles de Gobierno</b> 7.1 Articulación y consistencia de proyectos - De acuerdo a Ley, le corresponde a los gobiernos regionales organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria. 7.1 Articulación y consistencia de proyectos - De acuerdo a Ley, le corresponde a los gobiernos regionales organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria.	EQUIPO TECNICO	Del 24 setiembre al 01 octubre 2012		
8	<b>Rendición de Cuentas y Priorización de Proyectos de Inversión Pública</b> 8.1 Presentación de la Rendición de cuentas (ejecución y resultados de los Presupuestos participativos de los dos años anteriores). 8.2 Priorización de Proyectos de Inversión Pública.	EQUIPO TECNICO	Martes, 02 de octubre 2012	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
9	<b>Formalización de los Acuerdos y Compromisos; y Elección de Comité de Vigilancia y Control</b> 9.1 Formalización de los Acuerdos y Compromisos (suscripción del acta de acuerdos y compromisos por el CCID y agentes participantes). 9.2 Elección del Comité de Vigilancia por parte de los Agentes Participantes.	EQUIPO TECNICO	Viernes, 05 de octubre 2012	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
10	<b>Aprobación de los Acuerdos Adoptados y Presupuesto Participativo del año 2013</b> 10.1 Informe técnico y legal de las Gerencias competentes. 10.7 Sesión del Concejo Municipal.	CONCEJO MUNICIPAL	Del 06 al 13 de octubre 2012		
11	<b>Registro y envío de información a los órganos rectores</b> 11.1 Registro del proceso en el Portal de Transparencia del MEF. 11.2 Remisión del documento presupuesto participativo a la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF.	EQUIPO TECNICO	Del 15 al 20 de octubre 2012		

