

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014
(Aprobado con Decreto de Alcaldía N° 005-2013-A-MDC)

N°	ACTIVIDAD Y/O PRODUCTO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA	HORA	LUGAR
1	Preparación del proceso Presupuesto Participativo 2014 1.1 Elaboración y aprobación del Proyecto de Reglamento y Cronograma de Actividades del Proceso Presupuesto Participativo. 1.2 Conformación del Equipo Técnico. 1.3 Difusión del Proceso Participativo y de la Ordenanza Municipal. 1.4 Preparación de materiales para los talleres de trabajo.	EQUIPO TECNICO	Del 15 al 30 abril 2013		
2	Convocatoria del proceso participativo 2.1 Invitación a las instituciones a participar en el proceso participativo. 2.2 Convocatoria pública.	EQUIPO TECNICO	Del 02 al 13 mayo 2013		
3	Identificación y Registro de Agentes Participantes 3.1 Inscripción y acreditación de Agentes Participantes. 3.2 Publicación y difusión de registro de Agentes Participantes.	EQUIPO TECNICO	Del 14 al 31 mayo 2013	De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.	Gerencia de Desarrollo Social Local Municipal
4	Taller de Capacitación sobre el Presupuesto Participativo y Proyectos de Inversión Pública 4.1 Capacitación sobre el instructivo del MEF y Reglamento del proceso del Presupuesto Participativo Basado en Resultados. 4.2 Capacitación sobre Proyectos de Inversión Pública en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.	EQUIPO TECNICO	Miércoles, 05 de junio 2013	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
5	Taller sobre presentación del diagnóstico del distrito, visión y objetivos estratégicos del PDLC 2012-2021, identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas y/o proyectos 5.1 Presentación del diagnóstico del distrito, visión y objetivos estratégicos del PDC 2012-2021. 5.2 Identificación y priorización de problemas y criterios de priorización de alternativas y/o proyectos.	EQUIPO TECNICO	Viernes, 07 de junio 2013	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
6	Evaluación Técnica y Priorización de Proyectos y/o Acciones 6.1 Evaluación técnica y financiera (revisión de Proyectos propuestos). 6.2 Priorización de proyectos (utilización de criterios de priorización).	EQUIPO TECNICO	Del 08 al 15 junio 2013		
7	Coordinación entre los niveles de Gobierno 7.1 Articulación y consistencia de proyectos - De acuerdo a Ley, le corresponde a los gobiernos regionales organizar los mecanismos de coordinación y consistencia presupuestaria.	EQUIPO TECNICO	Del 17 al 19 junio 2013		
8	Rendición de Cuentas y Priorización de Proyectos de Inversión Pública 8.1 Presentación de la Rendición de cuentas (ejecución y resultados de los Presupuestos participativos de los dos años anteriores). 8.2 Priorización de Proyectos de Inversión Pública.	EQUIPO TECNICO	Jueves, 20 de junio 2013	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
9	Formalización de los Acuerdos y Compromisos; y Elección de Comité de Vigilancia y Control 9.1 Formalización de los Acuerdos y Compromisos (suscripción del acta de acuerdos y compromisos por el CCLD y agentes participantes). 9.2 Elección del Comité de Vigilancia por parte de los Agentes Participantes.	EQUIPO TECNICO	Jueves, 27 de junio 2013	De 5:30 p.m. a 8:30 p.m.	Centro de Convenciones Cieneguilla, ubicado en el Ovalo de Cieneguilla a una cuadra de la Municipalidad
10	Aprobación de los Acuerdos Adoptados y Presupuesto Participativo del año 2014 10.1 Informe técnico y legal de las Gerencias competentes. 10.2 Sesión del Concejo Municipal.	CONCEJO MUNICIPAL	Del 28 de junio al 11 de julio 2013		
11	Registro y envío de información a los órganos rectores 11.1 Registro del proceso en el Portal de Transparencia del MEF. 11.2 Remisión del documento presupuesto participativo a la Dirección General del Presupuesto Público del MEF.	EQUIPO TECNICO	Del 12 al 19 de julio 2013		

