

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO DEL DISTRITO DE CIENEGUILLA

N°	ACTIVIDAD Y/O PRODUCTO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA	HORA	LUGAR
PREPARACIÓN DEL PROCESO					
1	Aprobación de la Ordenanza que establece el Reglamento para el Proceso de Programación, Participación y Formulación del Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC 2021 del Distrito de Cieneguilla (ORDENANZA N° 156-2012-MDC del 27.MAR.2012).	GPP	27 de marzo 2012		
2	Elaboración de Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades del Proceso.	CONSULTORIA	Del 14 al 15 mayo 2012		
3	Difusión del Proceso y de la Ordenanza que reglamenta el PDLC, instalación del vínculo PDLC al 2021 en el portal institucional de la municipalidad y difusión en los medios radiales.	SGCII	Del 14 al 26 mayo 2012		
CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES					
4	Presentación y Exposición del Plan de trabajo, a los Funcionarios de la Municipalidad de Cieneguilla.	GPP, CONSULTORIA	24 de mayo 2012	De 3:30 p.m. a 6:00 p.m.	Local Municipal
5	Exposición del Plan de trabajo del PDLC, a las autoridades del distrito	GPP, CONSULTORIA	Del 28 mayo al 02 junio 2012	De 4:00 p.m. a 6:30 p.m.	Local Municipal
6	Invitación a las instituciones a participar en el proceso participativo, mediante cartas dirigidas al presidente de la institución u organización social, así como a las entidades públicas y privadas ubicadas en el distrito.	GDS	Del 28 mayo 2012 al 06 junio 2012		
7	Convocatoria pública a través de emisoras radiales y el aprovechamiento de banderolas y/o gigantografías puestas en las calles y avenidas principales del distrito.	SGCII, GPP, GSCMA	Del 25 mayo 2012 al 09 junio 2012		
8	Inscripción y acreditación de participantes, entrega de credenciales indicando la organización y sector territorial a la que representa.	GDS	Del 28 mayo 2012 al 09 junio 2012	De 9:00 a.m. a 5:00 p.m.	Local Municipal
9	Publicación y difusión de registro de participantes en las instalaciones municipales y portal institucional de la municipalidad.	SGCII, GDS	Del 11 al 14 de junio 2012		
DESARROLLO DE METODOLOGÍA Y TALLERES DEL PROCESO					
10	Elaboración de la metodología para el levantamiento de la información primaria y secundaria a cargo de la consultoría.	CONSULTORIA	14 de mayo 2012		
11	Elaboración de encuestas y sondeos a funcionarios y trabajadores municipales, vinculado a la importancia del Plan y el Desarrollo de la jurisdicción.	CONSULTORIA	Del 14 al 25 de mayo 2012		
12	Elaboración de encuestas y sondeos a una muestra de la población relacionado a las necesidades básicas y variables socioeconómicas del sector en la que vive.	CONSULTORIA	Del 21 al 27 de mayo 2012		
13	Recopilación de información georeferencial, histórica, económica, social y cultural del distrito. Recopilación de información general y específica de la provincia.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	Del 21 mayo 2012 al 02 junio 2012		
14	Sistematización de la información, presentación de Informe Diagnostico de Línea Base, con resultados sobre la aplicación.	CONSULTORIA	Del 04 al 15 de junio 2012		
15	Desarrollo de los talleres para la formulación de la visión, misión, objetivos, estrategias, políticas, proyectos y programas por sectores del distrito (se realizarán tres talleres por cada sector, los cuales se harán de manera simultánea en dos sectores hasta cubrir los cinco sectores).	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	Del 18 junio 2012 al 06 julio 2012		
15.1	Taller de presentación del diagnóstico o línea base del Distrito e información estadística del 1er Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	18 de junio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	Loza Deportiva de A.H. Sol Radiante
15.2	Taller de formulación de la visión, misión, objetivos, estrategias, políticas, proyectos y programas del 1er Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	20 de junio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	Loza Deportiva de A.H. Sol Radiante

N°	ACTIVIDAD Y/O PRODUCTO	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	FECHA	HORA	LUGAR
15.3	Taller de validación de la visión, misión y objetivos estratégicos del 1er Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	22 de junio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	Loza Deportiva de A.H. Sol Radiante
15.4	Taller de presentación del diagnóstico o línea base del Distrito e información estadística en el 2do y 3er Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	23 de junio 2012	De 10:30 a.m. a 1:00 p.m. De 10:00 a.m. a 12:30 P.m.	2do sector: Local Comunal Tambo Viejo 3er sector: Centro de Capacitación La Capilla
15.5	Taller de formulación de la visión, misión, objetivos, estrategias, políticas, proyectos y programas en el 2do y 3er Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	25 de junio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	2do sector: Local Comunal Tambo Viejo 3er sector: Centro de Capacitación La Capilla
15.6	Taller de validación de la visión, misión y objetivos estratégicos en el 2do y 3er Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	27 de junio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	2do sector: Local Comunal Tambo Viejo 3er sector: Centro de Capacitación La Capilla
15.7	Taller de presentación del diagnóstico o línea base del Distrito e información estadística en el 4to y 5to Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	02 de julio 2012	De 5:00 p.m. a 7:30 p.m. De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	4to sector: Loza Deportiva Huaycan 5to sector: Cooperativa de Salud Tinajas
15.8	Taller de formulación de la visión, misión, objetivos, estrategias, políticas, proyectos y programas en el 4to y 5to Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	04 de julio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	4to sector: Loza Deportiva Huaycan 5to sector: Cooperativa de Salud Tinajas
15.9	Taller de validación de la visión, misión y objetivos estratégicos en el 4to y 5to Sector del Distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	06 de julio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	4to sector: Loza Deportiva Huaycan 5to sector: Cooperativa de Salud Tinajas
16	Sistematización de la información y formulación de segundo informe complementario al informe de Línea Base, destacando prospectivamente las características de la localidad o jurisdicción - planeamiento.	CONSULTORIA	Del 09 al 24 de julio 2012		
17	Desarrollo de plenaria para validar la información sistematizada y puesta a debate comunitario para aportes de los dirigentes vecinales de los cinco sectores del distrito.	CONSULTORIA Y EQUIPO TECNICO MUNICIPAL	26 de julio 2012	De 5:30 p.m. a 8:00 p.m.	Centro Empresarial (Ovalo de Cieneguilla)
18	Elaboración del informe técnico y aprobación del documento mediante Ordenanza Municipal.	CONSULTORIA Y GPP	Del 30 julio 2012 al 03 agosto 2012		
19	Emisión de Ejemplares de Plan de Desarrollo Local Concertado - PDLC a los órganos correspondientes, así como difusión a través del portal institucional a la población.	GPP Y SGCII	Del 03 al 06 de agosto 2012		